							            














	В Арбитражный суд города Москвы
115191, г.Москва, ул.Большая Тульская, д.17

Истец:
ГБУ «***»
117335, г. Москва, ***

Ответчик:
ООО «***»
129515, г. Москва, ***


Дело № А40-18428/10-***







Отзыв на исковое заявление 
ГБУ «***»

В Арбитражном суде г. Москвы рассматривается дело по исковому заявлению ГБУ «***» (далее - «истец») к ООО «***» (далее - «ответчик») о взыскании штрафных санкций за несвоевременное выполнение работ по контракту и об обязании ответчика выполнить работы по Государственному контракту.

Согласно заключенному между сторонами Государственному контракту № РД-08 от 17.10.2008 г., ответчик принял на себя обязательство по разработке рабочей документации по реставрации здания-памятника № 8  «***» по адресу: г. Москва, Воронцовский парк. 
Заявляя исковые требования, истец указывает, что ответчик не выполнил свои обязательства и по настоящее время разработанную и согласованную документацию истцу не передал. С исковыми требованиями не согласны и полагаем, что они удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.
Согласно Распоряжению Мэра Москвы от 11.04.2000 г. N 378-РМ (ред. от 11.07.2006) «О Положении о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве», рабочей документацией является документация, разработанная на основании утвержденной проектной документации и предназначенная для проведения строительных работ. В соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.1101, строительными нормами и правилами СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (постановление Госстроя СССР от 23.12.1985 г. № 253), рабочая документация не может быть разработана в отсутствии утвержденной проектной документации, хранящейся у заказчика. 
Гражданские отношения в РФ, связанные с подрядом, регулируются главой 37 Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 759, по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. 
Статья 762 Кодекса обязывает заказчика оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре. Пунктом 2.2.3. Государственного контракта № РД-08 от 17.10.2008 г. на заказчика (истца) возложена обязанность передать исполнителю (ответчику) исходную документацию. 
В нарушение всех указанных нормативных актов и условий Государственного контракта № РД-08 от 17.10.2008 г. ГБУ «***» свои обязательства по контракту не выполнило – исходную (проектную) документацию по реставрации здания-памятника № 8 «***» ответчику не представило, чем лишило последнего возможности выполнять свои обязательства по контракту.
Право подрядчика на отказ от исполнения договора и требования возмещения убытков закреплено статьей 719 ГК РФ. 
Таким образом, истец, не исполнив свои обязательства по контракту и лишив тем самым ответчика возможности выполнить работы, в настоящее время злоупотребляет своим правом на судебную защиту.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 41, 131 АПК РФ, просим суд в исковых требованиях ГБУ «***» отказать. 


Учитывая, что все общение в рамках Государственного контракта № РД-08 от 17.10.2008 г. происходило не посредством направления официальных писем, а факт не получения исходной (проектной) документации от истца является отрицательным,  ответчик не владеет подтверждающими его доводы документами и ссылается на законодательные основы.


Представитель 
ООО «***»
по доверенности                                                                  ____________ Д.В. Суханов
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